

И.о.первого зам. главы администрации
МР Учалинский р-он



А.В.ПОШТАВКИНА

2019 г

**ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ ОАО «УТС» в 2019 году по ОАО «Учалинские тепловые сети».**

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	Районная котельная НПС – магистраль по ул. Муртазина, ул. Строительная, ул. Ленина, ул. К.Маркса, ул. Первостроителей маг. ОРСа НПС – магистраль по ул.Ахметгалина , ул. Башкортостан, ул. Сибайская ул. 50 лет Октября ул. Ленина	Башкортостан 2,3,3а,5; Ленина 1,2а,26,2,3,5,5а,6а,7а,7б,8,9,9а,10,10а,11,12,13,14, 18,20; Муртазина 16,18,22,9,11,13,19,21,23,26,28,28а,30,32; Л.Комсомола 8,11,12а, 13,15,17,19; Строительная 7,9,9а,11,13,10,12,12а; Мира 8,10,14,16,18; К.Маркса 3,5, 11,13,13а; Кирова2,4,4а,8,8а,10а; Первостроителей 2,4,18,20,21,26,28,30,38,38/1,36; Имангулова 4; перУйский 6; Пионерская 2,4,4а,6а,8,8а,8б,10; Пер. Пионерский 2,4, 6,8,10,12; Дсад 12,17; школа №1,12, Социнвестбанк, Клуб ветеранов, Центр недвижимости, ДК «Дуслык», Спорткомплекс, гаражи, Типография, ,Автовокзал, Электросеть, РЭП, Центральный рынок, Шатлык, колбасный цех, Глазная поликлиника, техникум , магазин Восток, Здание Прокуратуры, Военкомат, Хлебзавод, Пенсионный фонд, база УТС, ГПТУ, общ. ГПТУ, Автошкола, общ. Автошколы, Общ. Музучилища, общ. №10,,Кинотеатр Урал, база ОРСа, база БСТМ, мебельная мода, Школа№8, ЦГБ, с/к «Монолит», Мечеть, ж/д Новосёл, магазин «Маяк», Ледовая арена, Ахметгалина 2,9,11,13,15,17,19,21,23; Башкирии 8,10,10а,11,13,12,14,20,22,24,24а; Ленина 17,19,19а,21,23,23а,25,26,28,28а,30,30а,30б,32; Сибайская 3,5,7,6,8,9; Октября 1,1а,3,5; Горького 6,8,8/1,8а,8б; К.Маркса 14; Кирова 8,8а,10а; ОАО «Строитель», МУП «Учалыжилсервис»,ОАО СЗ, Райветстанция, ВГСЧ, Дсад 4,7,10,11,13;РКЦ, «Уралсиб», школа №,5,10; Торгтехника, Администрация, Узел связи, Табиб, Сбербанк, Филармония, Музей, КБОН, Водоканал, Налоговая, Баня, Администрация ГП	ОАО «УТС», ООО «ЖЭУ» №1 ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3	14.05.19 11 ⁰⁰	14.05.19 13 ⁰⁰

2.	СУ-1-НПС		ОАО «УТС»,	13.05.19 9 ⁰⁰	13.05.19 10 ⁰⁰
----	----------	--	------------	-----------------------------	------------------------------

Согласовано
 / Директор ООО «УК Служба заказчика»


 В.С.ШАРИПОВА
 « 8 » 05 2019 г

Согласовано
 Директор ООО «ЖЭУ» №1,2,3

 _____ Г.Б.Зарипова

 _____ Н.М.Зайникеева

 _____ А.М.Шарипов
 « _____ » _____ 2019 г

Директор ОАО УТС 

И.И. Хакимьянов

УТВЕРЖДАЮ
И.о.первый Зам. главы администрации
МР. Учалынский р-он
А.В.ПОЛИТАВКИНА
2019 г



ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ ООО «УЧАЛЫТЕПЛОСЕРВИС» в 2019 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	ул. Муртазина Кирова. , Мира - ул Ленина , ул. Горького,.	Ленина 34,36; Октября 7; Горького 3,5,7,9,11,2/1,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8; Мира 20,22,24,26,28,28а,28б,30,30а,32,32а,34,36,38,40; Кирова 3,5,5а,7,9,10,11,11а,12,13,14,16; Башкортостан 17,17а,21; Дсад 1,9; профилакторий УРАЛ, магазин Любава, ДДЮТ, Стадион, платная стоянка, т/к «Евразия», АТС, маг.«Айсберг».	ОАО «УТС», ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3 ООО «ЖЭУ» №1	15.05.19 10 ⁰⁰	15.05.19 12 ⁰⁰

Согласовано
Начальник котельной
ООО «Учалытеплосервис»

С.А.ТИМЕРБАЕВ

«___»___ 2019 г

Согласовано
Директор ООО «УК Служба заказчика»

В.С.ШАРИПОВА

« 8 » 05 2019 г

Согласовано
Директор ООО « ЖЭУ»№1,2,3.
Г.Б.Зарипова
Н.М.Зайникеева
А.М.Шарипов

«___»___ 2019 г

Директор ОАО УТС И.И. Хакимьянов.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя администрации
Учалинский р-он

А.В. ПОЛИТАВКИНА

» _____ 2019 г

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО УФА» в 2019 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	Ул. М.Горького, Ул. Ленина, Российская.	ул. Горького 4, 6а, 6б; ул. Ленина 40, 42, 44, 46, 48, 48/1, 48а, 50, 50а, 50б, 50в, 50/1, 52а, 54, 54а, 56; ул. Российская 12,18,18а, 20а; ул. Ахметгалина 25а; Дсад 15, 16, 18; школа № 3, реаб. Центр.	ОАО «УТС», ООО «Газпром теплоэнерго Уфа» ООО «ЖЭУ» №1	16.05.19г. 10 ⁰⁰	16.05.19. 12 ⁰⁰

Согласовано
Нач-к котельной
ООО «Газпром теплоэнерго Уфа»

И.В. МУХУТДИНОВА

« 8 » _____ 2019 г

Согласовано
Директор ООО «УК Служба заказчика»

В.С.ШАРИПОВА

« 8 » _____ 2019г

Согласовано
Директор ООО «ЖЭУ» №1,2,3

Г.Б.Зарипова
Н.М.Зайниеева
А.М.Шарипов

« _____ » _____ 2019 г

Директор ОАО УТС И.И. Хакимьянов.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. первый Зам. главы администрации
МР Учалинский р-он

А.В. ПОЛИТАВКИНА

2019 г

**ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ №4 ОАО «УТС» в 2019 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»**

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	ул. Российская	Российская 5, 3а	ОАО «УТС», ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3 ООО «ЖЭУ» №1	17.05.19 10 ⁰⁰	17.05.19 12 ⁰⁰

Согласовано
Директор ООО «УК Служба заказчика»


В.С.ШАРИПОВА

«8» 05 2019 г

Согласовано
Директор ООО «ЖЭУ» №1,2,3.

Г.Б.Зарипова
Н.М.Зайникеева
А.М.Шарипов

« » 2019 г

Директор ОАО УТС  И.И. Хакимьянов.

УТВЕРЖДАЮ
И.о.первый Зам.главы администрации
МР Учалинский р-он
А.В.ПОЛИТАВКИНА
2019 г



**ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ ПНД и Торгового центра в 2019 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»**

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	Котельная ПНД	Теплотрасса к СШ№-2	ОАО «УТС»	13.05.19г. 10 ⁰⁰	13.05.19. 11 ⁰⁰
2.	Котельная Торговый центр	Ул. Чехова, д/сад №2, торговый центр	ОАО «УТС»	13.05.19г. 11 ⁰⁰	13.05.19. 12 ⁰⁰

Директор ОАО УТС

 И.И. Хакимьянов.